

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 9

22.04.2019 года

г. Михайловск

Новый состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование», утвержден постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 06.08.2018 года № 246:

Кириллов Сергей Геннадьевич - заместитель главы Администрации Михайловского муниципального образования, председатель Комиссии.

Попова Галина Викторовна - председатель Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Михайловского муниципального образования (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.

Зимина Виктория Васильевна - заместитель главы Администрации Михайловского муниципального образования, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Щипанов Сергей Владиславович - член ВПП «Единая Россия», директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г.Михайловска» (по согласованию).

Шимкевич Людмила Валентиновна - главный редактор Михайловского муниципального вестника (по согласованию).

все члены общественной комиссии на очередном заседании 22.04.2019 года присутствуют (Кириллов С.Г. временно нетрудоспособен, присутствует и.о. заместителя главы Администрации Михайловского МО Макеев А.Е.).

Вопросы, выносимые на заседание:

1. О ходе реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в городе Михайловске.
2. Об утверждении отчета по заключению контракта для размещения в системе ГИС ЖКХ.

По первому вопросу, Макеев А.Е.:

22 апреля 2019 года заключен муниципальный контракт № 4, определена подрядная организация по проведению работ по комплексному благоустройству общественной

территории – парк им. Кирова С.М., Свердловская область, г.Михайловск, ул. Кирова», сумма муниципального контракта (стоимость работ) составила 12 200 тыс.рублей. Подрядная организация ООО «УТЕС», период выполнения работ – с даты подписания муниципального контракта – 22.04.2019 года по 30.09.2019 года.

По второму вопросу, Зимина В.В.:

Предоставила всем присутствующим на рассмотрение и утверждение форму ежемесячного отчета (прилагается), в котором отражена обновленная информация, в части заключенного муниципального контракта и его стоимости.

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ  
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
№ 9 от 22.04.2019 года:**

1. Настоящий протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования в разделе «Формирование комфортной городской среды», в подразделе «Решения общественной комиссии 2019 года».
2. Утвердить отчет по степени заключению муниципального контракта по выполнению работ по комплексному благоустройству общественной территории (прилагается), обеспечить размещение настоящего отчета в системе ГИС ЖКХ.

И.О. председателя общественной комиссии

  
А.Е. Макеев

Секретарь общественной комиссии

  
В.В. Зимина



Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Михайловское
Код ОКТМО	65628104000

Общее количество контрактов на текущий год	
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	12 200 000
Законтрактованная стоимость	12 200 000
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	1
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	63
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Глава Михайловского МО Петухов М.В.  
(должность, ФИО)

*Зуб*  
(подпись)



Дата: 03.05.2019